Referat Møte 12.01.2014

Deltagere: Nyheim, Obrestad, Skogstad

- Nyheim settes til rollen som prosjektleder.
- Oppgaven skrives på Engelsk som hovedspråk.
- Gruppen sikter mot karakteren A i dette prosjektet.
- Skogstad har forelesninger tirsdag, onsdag og torsdag, Nyheim har forelesninger mandag, tirsdag og onsdag.
- Tentativ fast møtedag settes til fredag.
- Skogstad settes til å skissere et gruppereglement.
- Obrestad settes til å skissere en utviklingsmodell med utgangspunkt i en agile/iterativ modell.
- Grunnet de andre medlemmenes arbeidsbelastning hos CERN kommer Nyheim til å ta mye av arbeidet med forprosjektet, dette godtas av Nyheim uten problemer.
- Gruppen tentativt foreslår at prosjektet benytter en wiki for dokumentering av kode, må undersøke med IT-tjenesten om dette kan ordnes der.
- Gruppen avtaler at det bør settes av en dag til at alle medlemmene får besøkt BKI så tidlig som mulig etter at Obrestad og Skogstad er ferdig hos CERN ca 2. feb.